



On-By-One

Verbale interno 2026/11/05

On-By-One:

Sara Ballardin	2101048
Shuhui Chen	2138001
Simone Giuliano	2145591
Alvise Greggio	2141004
Daniele Nuzzaci	2139039
Federico Temporin	2146764
Tommaso Zorzetto	2148629

Informazioni documento			
Versione	**Data**	**Stato**	**Destinatari**
1.0.1	2026/11/05	Approvato	On-By-One Prof. Tullio Vardanega Prof. Riccardo Cardin

Contatti: onbyone.swe@gmail.com

Registro delle modifiche

Versione	Data	Autore	Descrizione	Verificatore
1.0.0	2026/11/05	Daniele Nuzzaci	Stesura del verbale	Tommaso Zorzetto
0.1.0	2026/11/05	Daniele Nuzzaci	Bozza iniziale	-

Indice

1 Informazioni generali **3**

2 Ordine del giorno **3**

3 Discussioni **3**

4 Decisioni **4**

5 To-do **5**

1 Informazioni generali

Dettagli della riunione	
Data	2026/11/05
Ora inizio	15:00
Ora fine	16:50
Modalità	Discord

Partecipanti		
Nome e cognome	**Ruolo**	**Presenza**
Sara Ballardin	Analista	Presente
Shuhui Chen	Analista	Presente
Simone Giuliano	Analista	Presente
Alvise Greggio	Responsabile	Presente
Daniele Nuzzaci	Verificatore	Presente
Federico Temporin	Amministratore	Presente
Tommaso Zorzetto	Verificatore	Presente

2 Ordine del giorno

- Suddivisione e assegnazione dei ruoli per il primo *sprint*.
- Definizione delle modalità di rendicontazione delle ore lavorative.
- Comunicazione ufficiale all'azienda proponente **Vimar** (C1) in merito all'aggiudicazione del capitolato.
- Analisi della documentazione richiesta per la *milestone* **RTB** e definizione delle priorità.
- Riorganizzazione delle cartelle della *repository*, del sito web e aggiornamento dei *workflow* automatici.
- Pianificazione delle riunioni periodiche e ripartizione dei compiti.

3 Discussioni

La riunione si è aperta con la pianificazione del primo sprint, della durata di due settimane, e con la relativa assegnazione dei ruoli, chiarendo anche le mansioni operative del Responsabile (gestione del *backlog*, *merge* e redazione del *Diario di Bordo*).

Successivamente, il Responsabile ha scritto e inviato un'email ufficiale all'azienda proponente **Vimar** (C1) per comunicare l'avvenuta assegnazione del capitolato al gruppo e per concordare un incontro finalizzato alla consegna del *kit hardware* necessario allo sviluppo e ai test.

Il team si è poi confrontato sulle modalità di tracciamento e rendicontazione delle ore produttive individuali, stabilendo di monitorare l'avanzamento rispetto al preventivo tramite il consuntivo di periodo e il diagramma di Gantt all'interno del *Piano di Progetto*. Si è deciso inoltre di chiedere a Vimar, durante il primo incontro, se l'azienda richiede una modalità specifica di rendicontazione oraria e quali strumenti utilizza internamente.

Nella seconda parte dell'incontro sono state analizzate le priorità in vista della revisione **RTB**. Oltre allo studio preliminare delle tecnologie da parte di tutti i componenti, il gruppo ha stabilito di dare priorità all'avvio dell'*Analisi dei Requisiti* (a partire dai requisiti espliciti del capitolato) e all'impostazione del *Piano di Progetto*. È stata inoltre concordata la creazione di una repository dedicata al *PoC*, la separazione delle *Norme di Progetto* tra documentazione e prodotto, e il raggruppamento di *Glossario* e *Norme di Progetto* nella nuova cartella e sezione `gestionali/`.

Si è infine discusso del perfezionamento dei workflow di GitHub Actions per la compilazione automatica dei PDF e per l'inserimento automatico dei link ai nuovi documenti sul sito web, concordando di fissare la prossima riunione per martedì 2026/11/10 e di definire tramite sondaggio interno un giorno fisso settimanale per gli incontri futuri.

4 Decisioni

- `VI-2026-11-05.1` Approvata la ripartizione dei ruoli per il primo sprint: Alvise Greggio (Responsabile), Federico Temporin (Amministratore), Daniele Nuzzaci e Tommaso Zorzetto (Verificatori), Sara Ballardin, Shuhui Chen e Simone Giuliano (Analisti).
- `VI-2026-11-05.2` Inviata la comunicazione ufficiale all'azienda Vimar (C1) per notificare l'assegnazione del capitolato e concordare il ritiro del kit hardware.
- `VI-2026-11-05.3` Stabilito l'utilizzo del consuntivo di periodo e del diagramma di Gantt all'interno del *Piano di Progetto* per la rendicontazione delle ore lavorative di ciascuno sprint.
- `VI-2026-11-05.4` Approvato lo sdoppiamento delle *Norme di Progetto* in due documenti distinti per la repository della documentazione e per quella del prodotto (con verifica affidata a Daniele Nuzzaci), e definita la creazione di una repository dedicata al PoC.
- `VI-2026-11-05.5` Approvata la riorganizzazione della repository di documentazione e del sito web tramite l'introduzione della cartella e sezione `gestionali/` contenente il *Glossario* e le *Norme di Progetto*.
- `VI-2026-11-05.6` Stabilita la priorità immediata sullo studio delle tecnologie, sull'avvio della bozza dell'*Analisi dei Requisiti* e sull'impostazione del *Piano di Progetto*.
- `VI-2026-11-05.7` Stabilite le modifiche ai workflow automatici per la generazione dei PDF e per l'aggiornamento del sito web.
- `VI-2026-11-05.8` Pianificata la prossima riunione interna per martedì 2026/11/10 e stabilita la creazione di un sondaggio interno per definire il giorno fisso settimanale delle riunioni periodiche.

5 To-do

ID issue	Task	Assegnatario	Scadenza
#59	Stesura del verbale interno del 2026/11/05	Daniele Nuzzaci	2026/11/07
#55	Conversione in LaTeX e aggiornamento del documento Norme di Progetto	Federico Temporin	2026/11/09
#58	Riorganizzazione della cartella `gestionali/` e creazione repository PoC	Federico Temporin	2026/11/09
#60	Sistemazione del workflow per la creazione dei PDF	Federico Temporin	2026/11/09
#61	Creazione del workflow per l'aggiornamento automatico dei link sul sito web	Federico Temporin	2026/11/09
#62	Stesura della bozza dell'Analisi dei Requisiti	Sara Ballardin, Shuhui Chen, Simone Giuliano	2026/11/09