





# On-By-One

## Verbale interno 2026/11/05

**On-By-One**:

| | |
|---|---|
| Sara Ballardin | 2101048 |
| Shuhui Chen | 2138001 |
| Simone Giuliano | 2145591 |
| Alvise Greggio | 2141004 |
| Daniele Nuzzaci | 2139039 |
| Federico Temporin | 2146764 |
| Tommaso Zorzetto | 2148629 |


| **Informazioni documento** | | | |
|---|---|---|---|
| **Versione** | **Data** | **Stato** | **Destinatari** |
| 1.0.1 | 2026/11/05 | Approvato | On-By-One<br>Prof. Tullio Vardanega<br>Prof. Riccardo Cardin |

Contatti: onbyone.swe@gmail.com

## Registro delle modifiche

| Versione | Data | Autore | Descrizione | Verificatore |
|---|---|---|---|---|
| 1.0.0 | 2026/11/05 | Daniele Nuzzaci | Stesura del verbale | Tommaso Zorzetto |
| 0.1.0 | 2026/11/05 | Daniele Nuzzaci | Bozza iniziale | - |

# Indice

**1 Informazioni generali** **3**

**2 Ordine del giorno** **3**

**3 Discussioni** **3**

**4 Decisioni** **4**

**5 To-do** **5**

# 1 Informazioni generali

| Dettagli della riunione | |
|---|---|
| **Data** | 2026/11/05 |
| **Ora inizio** | 15:00 |
| **Ora fine** | 16:50 |
| **Modalità** | Discord |

| Partecipanti | | |
|---|---|---|
| **Nome e cognome** | **Ruolo** | **Presenza** |
| Sara Ballardin | Analista | Presente |
| Shuhui Chen | Analista | Presente |
| Simone Giuliano | Analista | Presente |
| Alvise Greggio | Responsabile | Presente |
| Daniele Nuzzaci | Verificatore | Presente |
| Federico Temporin | Amministratore | Presente |
| Tommaso Zorzetto | Verificatore | Presente |

# 2 Ordine del giorno

- Suddivisione e assegnazione dei ruoli per il primo *sprint*.
- Definizione delle modalità di rendicontazione delle ore lavorative.
- Comunicazione ufficiale all'azienda proponente **Vimar** (C1) in merito all'aggiudicazione del capitolato.
- Analisi della documentazione richiesta per la *milestone* **RTB** e definizione delle priorità.
- Riorganizzazione delle cartelle della *repository*, del sito web e aggiornamento dei *workflow* automatici.
- Pianificazione delle riunioni periodiche e ripartizione dei compiti.

# 3 Discussioni

La riunione si è aperta con la pianificazione del primo sprint, della durata di due settimane, e con la relativa assegnazione dei ruoli, chiarendo anche le mansioni operative del Responsabile (gestione del *backlog*, *merge* e redazione del *Diario di Bordo*).

Successivamente, il Responsabile ha scritto e inviato un'email ufficiale all'azienda proponente **Vimar** (C1) per comunicare l'avvenuta assegnazione del capitolato al gruppo e per concordare un incontro finalizzato alla consegna del *kit hardware* necessario allo sviluppo e ai test.

Il team si è poi confrontato sulle modalità di tracciamento e rendicontazione delle ore produttive individuali, stabilendo di monitorare l'avanzamento rispetto al preventivo tramite il consuntivo di periodo e il diagramma di Gantt all'interno del *Piano di Progetto*. Si è deciso inoltre di chiedere a Vimar, durante il primo incontro, se l'azienda richiede una modalità specifica di rendicontazione oraria e quali strumenti utilizza internamente.

Nella seconda parte dell'incontro sono state analizzate le priorità in vista della revisione **RTB**. Oltre allo studio preliminare delle tecnologie da parte di tutti i componenti, il gruppo ha stabilito di dare priorità all'avvio dell'*Analisi dei Requisiti* (a partire dai requisiti espliciti del capitolato) e all'impostazione del *Piano di Progetto*. È stata inoltre concordata la creazione di una repository dedicata al *PoC*, la separazione delle *Norme di Progetto* tra documentazione e prodotto, e il raggruppamento di *Glossario* e *Norme di Progetto* nella nuova cartella e sezione `gestionali/`.

Si è infine discusso del perfezionamento dei workflow di GitHub Actions per la compilazione automatica dei PDF e per l'inserimento automatico dei link ai nuovi documenti sul sito web, concordando di fissare la prossima riunione per martedì 2026/11/10 e di definire tramite sondaggio interno un giorno fisso settimanale per gli incontri futuri.

# 4 Decisioni

- `VI-2026-11-05.1` Approvata la ripartizione dei ruoli per il primo sprint: Alvise Greggio (Responsabile), Federico Temporin (Amministratore), Daniele Nuzzaci e Tommaso Zorzetto (Verificatori), Sara Ballardin, Shuhui Chen e Simone Giuliano (Analisti).
- `VI-2026-11-05.2` Inviata la comunicazione ufficiale all'azienda Vimar (C1) per notificare l'assegnazione del capitolato e concordare il ritiro del kit hardware.
- `VI-2026-11-05.3` Stabilito l'utilizzo del consuntivo di periodo e del diagramma di Gantt all'interno del *Piano di Progetto* per la rendicontazione delle ore lavorative di ciascuno sprint.
- `VI-2026-11-05.4` Approvato lo sdoppiamento delle *Norme di Progetto* in due documenti distinti per la repository della documentazione e per quella del prodotto (con verifica affidata a Daniele Nuzzaci), e definita la creazione di una repository dedicata al PoC.
- `VI-2026-11-05.5` Approvata la riorganizzazione della repository di documentazione e del sito web tramite l'introduzione della cartella e sezione `gestionali/` contenente il *Glossario* e le *Norme di Progetto*.
- `VI-2026-11-05.6` Stabilita la priorità immediata sullo studio delle tecnologie, sull'avvio della bozza dell'*Analisi dei Requisiti* e sull'impostazione del *Piano di Progetto*.
- `VI-2026-11-05.7` Stabilite le modifiche ai workflow automatici per la generazione dei PDF e per l'aggiornamento del sito web.
- `VI-2026-11-05.8` Pianificata la prossima riunione interna per martedì 2026/11/10 e stabilita la creazione di un sondaggio interno per definire il giorno fisso settimanale delle riunioni periodiche.

## 5 To-do

| ID issue | Task | Assegnatario | Scadenza |
|---|---|---|---|
| #59 | Stesura del verbale interno del 2026/11/05 | Daniele Nuzzaci | 2026/11/07 |
| #55 | Conversione in LaTeX e aggiornamento del documento Norme di Progetto | Federico Temporin | 2026/11/09 |
| #58 | Riorganizzazione della cartella `gestionali/` e creazione repository PoC | Federico Temporin | 2026/11/09 |
| #60 | Sistemazione del workflow per la creazione dei PDF | Federico Temporin | 2026/11/09 |
| #61 | Creazione del workflow per l'aggiornamento automatico dei link sul sito web | Federico Temporin | 2026/11/09 |
| #62 | Stesura della bozza dell'Analisi dei Requisiti | Sara Ballardin, Shuhui Chen, Simone Giuliano | 2026/11/09 |