

# On-By-One

## Diario di Bordo 2026-11-09

Alvise Greggio

# Stato di avanzamento

Cosa abbiamo fatto finora?

- Candidatura aggiudicata: realizzeremo C1 - AURA
- Workflow pdf esteso al branch di lavoro
- Redatto verbale interno incontro 5 novembre
- Fissata durata dello sprint a due settimane e assegnati i ruoli per il primo sprint
- Stabilito uso consuntivo di periodo e diagramma Gantt (dentro piano di progetto) per rendicontazione ore lavorative
- Scelto giorno fisso incontro gruppo per aggiornamenti/chiarimenti

# Prossimi passi

Cosa faremo?

- Studio delle tecnologie
- Avvio bozza analisi dei requisiti e piano di progetto
- Incontro con Vimar alla sede di Padova in data 12 novembre per ritiro kit e per fare conoscenza
- Creazione nuova repo per il codice, riorganizzazione delle repo per coerenza e creazione nuove milestones
- Aggiornamento WoW per il codice

# Criticità incontrate

Cosa ci sta rallentando?

- Quali milestone per le prossime fasi?
- Che granularità dovrebbero avere? La nostra proposta: 3-6 settimane, ciascuna composta da più sprint