

On-By-One

Diario di Bordo 2026-11-02

Alvise Greggio

Stato di avanzamento

Cosa abbiamo fatto finora?

- Organizzazione repository GitHub e prima versione del way of working
- Lettera di presentazione, valutazione di tutti i capitolati, dichiarazione degli impegni
- Verbali esterni ed interni, incontro con Miriade
- Workflow .yml per generazione dei PDF e per il sito web (CI/CD) parziale, glossario dei termini tecnici

Prossimi passi

Cosa faremo?

- In attesa esito candidatura
- Studio approfondito Git e GitHub
- Completare e rifinire il workflow per il sito
- Aggiornare il way of working e/o applicarlo più rigorosamente
- Se aggiudicati: fase iniziale analisi dei requisiti e studio tecnologie per il PoC

Criticità incontrate

Cosa ci sta rallentando?

- Difficoltà ad adottare fin da subito un way of working scritto (commit, PR, branch)
- WoW deve avere un registro delle modifiche?
- Quale ruolo si occupa della redazione di verbali esterni/interni?