



On-By-One

Verbale interno 2026/11/10

On-By-One:

Sara Ballardin	2101048
Shuhui Chen	2138001
Simone Giuliano	2145591
Alvise Greggio	2141004
Daniele Nuzzaci	2139039
Federico Temporin	2146764
Tommaso Zorzetto	2148629

Informazioni documento			
Versione	**Data**	**Stato**	**Destinatari**
1.0.0	2026/11/10	Approvato	On-By-One Prof. Tullio Vardanega Prof. Riccardo Cardin

Contatti: onbyone.swe@gmail.com

Registro delle modifiche

Versione	Data	Autore	Descrizione	Verificatore
1.0.0	2026/11/10	Tommaso Zorzetto	Stesura del verbale	Daniele Nuzzaci
0.1.0	2026/11/10	Tommaso Zorzetto	Stesura bozza iniziale	-

Indice

1 Informazioni generali **3**

2 Ordine del giorno **3**

3 Discussioni **4**
3.1 Preparazione all'incontro con l'azienda Vimar e designazione redattore 4
3.2 Gestione dei ruoli, rotazione e compiti di verifica 4
3.3 Pianificazione e redazione dell'Analisi dei Requisiti 4
3.4 Impostazione del Piano di Progetto e del Piano di Qualifica 4
3.5 Organizzazione della repository, etichette e milestone per RTB 4

4 Decisioni **5**

5 To-do **5**

1 Informazioni generali

Dettagli della riunione	
Data	2026/11/10
Ora inizio	15:00
Ora fine	17:00
Modalità	Discord

Partecipanti		
Nome e cognome	**Ruolo**	**Presenza**
Sara Ballardin	Analista	Presente
Shuhui Chen	Analista	Presente
Simone Giuliano	Analista	Presente
Alvise Greggio	Responsabile	Presente
Daniele Nuzzaci	Verificatore	Presente
Federico Temporin	Amministratore	Presente
Tommaso Zorzetto	Verificatore	Presente

2 Ordine del giorno

- Designazione del redattore e preparazione delle domande tecniche per il primo incontro in presenza con l'azienda proponente Vimar.
- Chiarimento della ripartizione del carico di lavoro e dei criteri di rotazione dei ruoli all'interno del team.
- Strategia di redazione del documento *Analisi dei Requisiti* (gerarchia tra requisiti e casi d'uso, divisione delle sezioni del capitolato).
- Definizione del ruolo e delle mansioni del verificatore per la valutazione delle scelte tecnologiche e dei documenti.
- Impostazione operativa del *Piano di Progetto* e del *Piano di Qualifica* (rendicontazione oraria, consuntivo di periodo e diagrammi di avanzamento).
- Organizzazione delle *milestone*, delle etichette (label) e della struttura della repository per la revisione **RTB**.

3 Discussioni

3.1 Preparazione all'incontro con l'azienda Vimar e designazione redattore

In apertura di riunione il gruppo ha designato Simone Giuliano come redattore principale incaricato di presenziare e verbalizzare l'incontro presso l'azienda proponente Vimar, concordando di richiedere preventivamente l'autorizzazione alla registrazione audio della parte dedicata alle domande tecniche. Il team ha elaborato i quesiti da porre ai referenti aziendali: chiarire se le tecnologie suggerite nel capitolato rappresentino vincoli stringenti o alternative aperte a valutazione, e raccogliere indicazioni pratiche sul livello di granularità e sul punto di partenza dell'analisi (se procedere *top-down* dai macro-requisiti ai casi d'uso o viceversa).

3.2 Gestione dei ruoli, rotazione e compiti di verifica

Il team si è confrontato sulla gestione dei ruoli in funzione delle direttive didattiche. Riguardo alle mansioni di verifica, è stato stabilito che il verificatore non deve duplicare l'indagine svolta dall'analista, bensì accertare la fondatezza logica e metodologica delle motivazioni addotte, la coerenza formale e l'assenza di contraddizioni macroscopiche.

3.3 Pianificazione e redazione dell'Analisi dei Requisiti

È stata discussa la struttura redazionale dell'*Analisi dei Requisiti*. Il gruppo ha convenuto di strutturare il testo partendo dai requisiti (funzionali, qualitativi e di vincolo) estratti direttamente dal capitolato d'appalto per poi derivare in modo coerente i casi d'uso. Gli analisti (Sara Ballardin, Shuhui Chen, Simone Giuliano) hanno pianificato la ripartizione del testo del capitolato (paragrafi 2 e 3) e concordato una scadenza intermedia entro il fine settimana per la stesura della prima bozza strutturata.

3.4 Impostazione del Piano di Progetto e del Piano di Qualifica

Si è esaminata l'organizzazione dei documenti di pianificazione e controllo qualità. Per il *Piano di Progetto*, Alvise Greggio recepirà la struttura di base predisposta da Sara Ballardin per completare le sezioni relative all'analisi dei rischi, ai consuntivi di periodo dello sprint e alla pianificazione temporale (valutando l'integrazione di diagrammi Gantt e PERT). Per il *Piano di Qualifica*, si è rimandata la stesura analitica alla trattazione approfondita delle metriche e del cruscotto di valutazione, concentrando per ora l'attenzione sui macro-obiettivi di qualità di processo e prodotto.

3.5 Organizzazione della repository, etichette e milestone per RTB

Federico Temporin ha coordinato la configurazione dell'ambiente di lavoro su GitHub. È stata creata la cartella `docs/tex/rtb/` per accogliere i documenti specifici per la prima revisione di avanzamento. Sono state inoltre definite tre milestone principali associate ai documenti cardine (*Analisi dei Requisiti*, *Piano di Progetto*, *Piano di Qualifica*), ed è stata introdotta l'etichetta `sprint-1` per tracciare puntualmente le issue appartenenti all'iterazione corrente.

4 Decisioni

- `VI-2026-11-10.1` Assegnato a Simone Giuliano il ruolo di redattore per l'incontro in presenza con l'azienda Vimar, con l'indicazione di richiedere il consenso alla registrazione per la sessione di domande tecniche.
- `VI-2026-11-10.2` Approvata la formulazione dei quesiti tecnici per Vimar relativi al grado di vincolo delle tecnologie suggerite e alle indicazioni operative sull'architettura.
- `VI-2026-11-10.3` Definito il criterio di lavoro per l'*Analisi dei Requisiti*: estrazione iniziale dei requisiti espliciti dal capitolato e successiva definizione dei casi d'uso correlati.
- `VI-2026-11-10.4` Deliberata la creazione della directory `docs/rtb/` e l'introduzione delle milestone RTB per i tre documenti cardine (*Analisi dei Requisiti*, *Piano di Progetto* e *Piano di Qualifica*).
- `VI-2026-11-10.5` Adottata l'etichetta `sprint-1` per l'aggregazione e il tracciamento granulare di tutte le issue appartenenti al primo sprint.

5 To-do

ID issue	Task	Assegnatario	Scadenza
#68	Stesura bozza del documento Piano di Progetto	Sara Ballardin	2026/11/15
#69	Nuova organizzazione per RTB	Federico Temporin	2026/11/13
#70	Stesura del verbale interno del 2026/11/10	Tommaso Zorzetto	2026/11/12
-	Stesura della bozza iniziale di Analisi dei Requisiti	Sara Ballardin, Shuhui Chen, Simone Giuliano	2026/11/15
-	Avanzamento del Piano di Progetto (rischi, rendicontazione e diagrammi)	Alvise Greggio	2026/11/16
-	Aggiornamento dei Diari di Bordo	Alvise Greggio	2026/11/11